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I ПРОСТОРНО – ПРОГРАМСКА ПРОВЕРА   ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  
      
 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА   ИСХОДИ  
  

УЛАЗНИ ПОДАЦИ: 
• саветовање инвеститора у погледу пројектног задатка, 
укључујући буџет и динамику обављања посла; 
• саветовање инвеститора у погледу структуре процеса 
пројектовања; 
• прикупљање података о локацији и пројекту: 
- основни топографски подаци – катастарско топографске 
подлоге; 
- постојеће стање, постојећи објекти и инфраструктура; 
- основна документација о власништву (власнички лист) и 
друге правне информације; 
- основни геотехнички подаци (геомеханика); 
- подаци о нивоу изведеног стања постојећих објеката или 
радова са додацима или изменама; 
- подаци о локацији, постојећем стању и опремљености 
локације у инжењерском смислу (конструкција и инсталације); 
- информација о локацији, плански параметри, услови и 
правила грађења, потребни услови и сагласности у односу на 
инфраструктуру, заштиту животне средине и сл; 
- друга ограничења у вези са израдом техничке 
документације. 
 
напомена: 
- уобичајена пракса је да податке о локацији, пројектанту 

доставља инвеститор, али исте податке пројектант 
може прикупљати у име и за рачун инвеститора. 
 
 
 

   
ОПШТЕ : 
• усаглашени пројектни задатак и план рада на изради 
техничке документације.  
• приказ и опис постојећих објеката и инсталација (по 
потреби).  
 
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• графичка документација која објашњава концепцију објекта, 
укључујући:  
- ситуациони план.  
- основе.  
- изгледе. 
- пресеке (на нивоу да илуструју општи концепт) 
- скице  
• концептуални модел/макета 
 
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• опис варијанти концепције објекта. 
• концепт примене материјала и завршне обраде. 
 
НУМЕРИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА : 
• буџетска процена грађења и/или извођења радова.  
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ЗАДАЦИ:  
• редовни састанци са свим учесницима у изради техничке 
документације; 
• обилазак локације и припрема анализе локације; 
• припрема просторног програма (по просторима и 
капацитетима). 
• усаглашавање са инвеститором просторног програма 
сагласност инвеститора. дистрибуција свим учесницима; 
• припрема (регистра) документације – пројекта архитектуре;  
• обилазак локације и припрема приказа анализе локације; 
• испитивање планских и урбанистичких услова, анализа и 
преглед са инвеститором; 
• припрема формално/функционалних дијаграма, припрема 
варијанти решења, преглед са инвеститором; 
• анализа могућих ограничења за реализацију пројекта. 
• припрема просторно програмског решења.  
• анализа могућности локације и природних утицаја; 
припрема плана маса/модела; вредновање различитих 
односа према контексту; 
• процена односа плана маса, пожељне функционалне 
организације и пројектног задатка; преглед са инвеститором. 
избор за даљу разраду; 
• вредновање начелне концепције просторног програма - 
програмско-функционалне диспозиције са пројектантом 
конструкције и пројектантима инсталација; 
• преглед просторно/програмског решења са инвеститоровим 
маркетиншким /real estate саветницима, укључуjући плaн зa 
прeзeнтaциjу мaтeриjaлa.  
 
КООРДИНАЦИЈА: 
• разговор са инвеститором и усаглашавање око ангажовања 
других пројектаната, са чије стране су ангажовани, нарочито 
за: грађевинске пројекте, конструкцију, инсталације и др.; 
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• разговор са инвеститором и усаглашавање око ангажовања 
других консултаната, са чије стране су ангажовани, нарочито 
за: геомеханику, геодезију, основне захтеве за објекат 
(заштита од пожара, енергетска ефикасност, акустичка 
заштита и сл) посебне услуге управљања пројектом, 
консултанти за здравље и безбедност на раду и друге 
консултантске услуге; 
• разговор и усаглашавање око ангажовања посебних 
консултаната, са чије стране су ангажовани, нарочито за: 
посебне услуге управљања пројектом, консултанти за 
безбедност и заштиту здравља на раду (БЗНР) и друге 
консултантске услуге; 
• избор и препорука инвеститору за одређивање других 
пројектанта и консултаната: потврда накнада и вредности 
уговора;  
• утврђивање одговорности за координацију израде техничке 
документације; 
• утврђивање одговорности за управљање пројектом; 

      
II ИДР   ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
      
 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА   ИСХОДИ  
  

УЛАЗНИ ПОДАЦИ:  
• усвојено просторно-програмско решење од стране 
инвеститора; 
• усвојена буџетска процена грађења и/или извођења радова; 
• потврђена топографска и геотехничка испитивања 
(снимања) као и правни основ достављени од инвеститора. 
• потврђени полазни плански услови и параметри;  
• концепција грађевинских и конструктивних условљености и 
ограничења; 

   
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :  
• ситуациони план; 
• основе 
• пресеци  
• изгледи 
 
• скице објекта.  
• скице ентеријера  
• макете, модели   
• приказ материјализације објекта.  

 



5 
 

• концепција инфраструктурних и инсталационих 
условљености и ограничења; 
• концепција заштите од пожара - мере;  
• концепција заштите животне средине - мере; 
• концепција акустичке заштите објекта - мере; 
• термин план израде пројекта архитектуре. 
 
ЗАДАЦИ : 
• редовни састанци са свим учесницима у изради техничке 
документације;  
• усаглашавање пројеката других пројектаната са пројектом 
архитектуре у редовним интервалима.  
• анализа планског документа; приказ урбанистичких 
параметара, услова, анализа и утицаја.  
• разрада просторно-програмског ка идејном решењу, уз 
укључивање актуелних и прибављених информација. 
потврђивање са инвеститором. 
• ажурирање (регистра) документације – пројекта 
архитектуре.  
• припрема питања другим пројектантима, понаособ, а која се 
односе на идејно решење; размена информација са другим 
пројектантима. 
• сагледавање идејног решења по питањима безбедности и 
заштите здравља људи који се могу појавити током грађења, 
коришћења и одржавања објекта;  
• постављање основних димензија, модула и растера објекта.  
• процена радне концепције и варијанти конструктивног 
система и конструкције објекта са пројектантом конструкције.  
• процена радних концепција и варијанти инсталационих 
система са пројектантима инсталација.  
• процена материјализације; процене трајности и одрживости 
предвиђених материјала; потврда инвеститора и достављање 

• други графички материјал. 
 
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
описи и извештаји:  
• допуњен пројектни задатак, просторни програм (према 
просторима и капацитетима) и рокови реализације пројекта.  
• технички опис пројекта (са препорукама за разраду у 
идејном пројекту). 
• опис елемената који нису обухваћени у идејном решењу.  
 
спецификације:  
• прелиминарна материјализација (диспозиција материјала - 
унутрашњих и спољашњих и завршних обрада). 
 
НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• преглед површина (бруто и нето).  
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• Главна свеска ИДР. 
• ситуациони план са прикључцима на јавну комуналну 
инфраструктуру 
• подаци за прибављање (водних) услова и сл. 
 
напомена 
Према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (у даљем тексту: ПТД) 
 
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
садржи следеће делове: 
0) Главна свеска 
1) Општа документација идејног решења за зграде 
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на израду спецификација материјала и радног предмера и 
предрачуна; 
• провера усклађености са противпожарним и евакуационим 
захтевима, као и потреба отварања објекта према захтевима 
заштите од пожара; 
• провера усклађености идејног решења са техничким 
стандардима приступачности; 
• провера усклађености идејног решења са санитарним 
условима;  
• потврда измена; контрола спецификација и ажурираног 
радног предмера и предрачуна; 
• постављање радних димензија лифтовског окна, 
инсталационих канала, инсталационе етаже, димензија 
простора за смештај инсталационе опреме, са информацијама 
о тежини опреме и механичким захтевима као и потребе за 
отварањем објекта у погледу продора инсталација и 
вентилације; 
• припрема архитектонских цртежа – графичке документације 
идејног решења; 
• припрема и достављање идејног решења (урбанистички 
пројекат) Комисији за планове (према потреби); 
• консултације око идејног решења са урбанистима и 
представницима управе. 
• преглед идејног решења са инвеститоровим маркетиншким 
/real estate саветницима, укључуjући плaн зa прeзeнтaциjу 
мaтeриjaлa.  
• припрема и комплетирање главне свеске идејног решења; 
• припрема, комплетирање и достављање идејног решења 
према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката као и другим прописима за 
исходовање локацијских услова (услова за пројектовање и 
прикључење); 

2)Текстуална документација идејног решења садржи технички 
опис пројектованог зграде са навођењем потребних 
комуналних капацитета. 
3)  Нумеричка документација идејног решења садржи приказ 
површина зграде са наменама и број функционалних 
јединица. 
4) Графичка документација идејног решења за зграде:  садржи 
графичке прилоге у одговарајућој размери:  
1) ситуациони план са положајем зграде на локацији, 
приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним 
висинским котама, удаљености од суседних парцела и 
суседних зграда (1:1000- 1:200);  
2) основе, карактеристичне пресеке и изгледе зграде (1:500-
1:100). 
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КООРДИНАЦИЈА: 
• послови главног пројектанта 
• припрема терминског плана на изради ИДП.  
• координација и усаглашавање пројеката и свих информација 
о пројекту између пројектаната у редовним интервалима  
• припрема и комплетирање Главне свеске ИДР 
 
 
ПРАТЕЋЕ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОВОЈ ФАЗИ : 
• претпостављена методологија грађења објекта према 
пројекту.  

      
 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ     
      
III ИДП   ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
      
 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА   ИСХОДИ  
  

УЛАЗНИ ПОДАЦИ:  
• усвојено идејно решење од  стране инвеститора.  
• усвојене радне спецификације материјала, елемената и 
опреме; 
• усвојени радни предмер и предрачун од стране инвеститора.  
• локацијски услови (услови за пројектовање и прикључење) 
или анализирани подаци из планског документа.  
• усвојена студија оправданости од стране инвеститора. 
• ажурирано идејно решење – пројекат архитектуре; 
• идејно решење конструкције објекта.  
• идејна решења инсталација и опреме.  
• концепција заштите од пожара - мера.  
• концепција заштите животне средине - мере.  
• концепција мера за заштиту од буке - акустика.  

   
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
• ситуациони план који укључује паркирање и спољно 
уређење/пејзажно уређење.  
• основе (котиране - са основним димензијама).  
• пресеци (са основним висинским котама и потврђеним 
спратним висинама) 
• изгледи (са основним дубинским котама)  
• скице карактеристичних - типичних детаља.  
• перспективе.  
 
унутрашња архитектура: 
• типска основа плафона са расветом и другим елементима 
инсталационих система. 
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• важећи просторни програм зграде (по просторима и 
капацитетима).  
 
ЗАДАЦИ:  
• редовни састанци са свим учесницима у изради техничке 
документације. 
• ажурирање пројектног задатка и просторног програма 
идејног пројекта; потврда од стране инвеститора. 
дистрибуција свим учесницима.  
• усаглашавање пројеката других пројектаната са пројектом 
архитектуре у редовним интервалима.  
• разрада идејног решења ка идејном пројекту, уз 
укључивање актуелних и прибављених информација. 
потврђивање са инвеститором; 
• ажурурање (регистра) документације пројекта архитектуре; 
• сагледавање свих решења и шема других пројектаната у 
односу на пројекат архитектуре. провера усклађености; 
• сагледавање да ли су измене пројектног задатка и 
просторног програма из идејног решења спроведене кроз сва 
решења других пројектаната.  
• провера да ли су утицаји на безбедност и заштиту здравља 
људи укључени у пројекат. 
• потврда ажурураних радних спецификација материјала, 
елемената и опреме; 
• потврда ажурураног радног предмера и предрачуна.  
• провера основног растера, модула и димензија.  
• провера прелиминарне материјализације (диспозиције 
примењених унутрашњих и спољашњих  материјала и 
завршне обраде); уношење неоходних измена; дистрибуција 
свим учесницима на пројекту.  
• припрема цртежа графичке документације пројекта 
архитектуре дела идејног пројекта са укљученим изменама у 

ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
описи и извештаји:  
• ажурирани пројектни задатак и просторни програм; 
• ажурирани технички опис (са препорукама за израду 
пројекта за грађевинску дозволу), укључујући и коришћење 
објекта.  
• описи елемената који нису обухваћени у идејном пројекту.  
• назначени утицаји на здравље и безбедност људи.  
• назначени 'посебни' ризици у вези са пројектом.  
• назначени описи материјализације 
 
 
НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• ажурирани преглед површина (бруто и нето).  
• премер (попис) радова на извођењу. 
• процена вредности инвестиције. 
спецификације:  
• диспозиција и спецификација унутрашњих и спољашњих 
материјала и завршне обраде (материјализација).  
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• Главна свеска ИДП 
 
Према ПТД 
ИДП - ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  
 
садржи следеће делове: 
0) Главна свеска 
1) Општа документација идејног пројекта за зграде 
2) Текстуална документација идејног пројекта, у зависности од 
врсте и класе зграде, односно врсте радова који се изводе, 
садржи технички опис са општим подацима о објекту, односно 
врсти радова, избор и опис предвиђених материјала, 
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основама, пресецима и изгледима објекта; дистрибуција свим 
учесницима.  
• провера пројекта конструкције према другим 
критеријумима укључујући утицај временских услова (нпр 
заветравање) и др, потврда/измена начелног избора 
конструктивног система; 
• провера димензија лифтовског окна, позиције и димензије 
лифтовске кућице и јаме, димензије постројења и других 
елемената лифта, захтеве за вентилацијом итд; 
• потврда детаљних захтева за лифтове и ескалаторе; 
• потврда димензије конструктивних елемената, а нарочито 
међуспратне конструкције, максималне димензије канала за 
вентилацију и спратне висине; 
• провера варијанти термотехничких инсталација у складу са 
рефлексијама материјала, топлотним добицима/губицима, 
коефицијентима; вентилације, системе за очување енергије, 
системе за засенчење, преглед са инвеститором и 
пројектантом термотехнике. избор; 
• провера машинског (термотехничког) пројекта према другим 
критеријумима, потврда/измена начелног избора система 
термотехничких инсталација.  
• провера усклађености са санитарним прописима.  
• позиционирање и начелна димензија трафо станице и према 
потреби консултација  са електродистрибуцијом око 
прикључка и напајања.  
• припрема варијанти подног и другог развода инсталација 
(компјутерски под). преглед са инвеститором.  
• провера материјализације фасаде и компатибилности са 
конструкцијом објекта и термотехничким инсталацијама 
(HVAC - КГХ)  
• потврда начелног модула и димензија спуштеног плафона и  
препоруке за материјализацију.  

инсталација и опреме, попис предвиђених радова и др. 
Технички опис, у случају реконструкције, односно санације 
зграде, између осталог садржи процену стабилности и 
носивости конструкције постојећег зграде, којим се утврђује 
могућност извођења пројектованих радова. 
3) Нумеричка документација идејног пројекта, у зависности од 
врсте и класе зграде садржи: табеларне приказе површина 
зграде по просторима и етажама, опште прорачуне 
конструкције, инсталација и опреме, процену потрошње и др. 
4) Графичка документација у идејном пројекту за зграде, у 
зависности од врсте и класе зграде, односно врсте радова који 
се изводе садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој 
размери:  
1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500-1:200) на 
геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са 
уписаним мерама и релативним висинским котама, основу 
крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и 
изгледе зграде (1:200-1:100); 
У случају извођења радова на постојећим објектима графичка 
документација садржи цртеже простора обухваћеног 
радовима, на којима су упоредно приказане промене на 
постојећем објекту и новопројектовано стање (руши се - зида 
се). Графички прилози идејног пројекта се, по правилу, 
израђују у размери која је наведена у заградама, односно у 
другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у 
зависности од класе и намене зграде. 
 
напомена (ПТД): 
• у случају реконструкције, адаптације односно санације 
постојећег објекта, раздвајања или спајања пословног или 
стамбеног простора, као и у случају промене намене, 
пројекат садржи и приказ стања које је утврђено на основу 
архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски 
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• поновна провера свих полазних тачака, димензија, захтева и 
капцитета инсталација у објекту; 
• потврда отпорности на пожар свих грађевинских елемената;  
• преглед свих основа, пресека и изгледа, припрема типичних 
детаља склопова конструкција;  
• достављање идејног пројекта на израду спецификација 
материјала и предмера и предрачуна.  
• преглед и измена просторног програма.  
 
• припрема, комплетирање и достављање пројекта 
архитектуре, дела Идејног пројекта према Правилнику о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени 
објеката као и другим прописима за исходовање Решења о 
одобрењу за извођење радова; 
• припрема, комплетирање и достављање идејног пројекта 
према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката као и другим прописима на 
мишљење стручној комисији Министарства; 
 
КООРДИНАЦИЈА: 
• послови главног пројектанта 
• припрема терминског плана на изради ИДП.  
• координација и усаглашавање пројеката и свих информација 
о пројекту између пројектаната у редовним интервалима  
• припрема и комплетирање Главне свеске ИДП 
 
 
ПРАТЕЋЕ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОВОЈ ФАЗИ: 
• одређивање претпостављене методологије реализације у 
складу са пројектом.  

пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања 
уколико архивски пројекат не постоји. 
• технички опис, у случају реконструкције, односно санације 
објекта, између осталог садржи процену стабилности и 
носивости конструкције постојећег објекта, којим се утврђује 
могућност извођења пројектованих радова. 
• у случају да су на објекту предвиђени радови, којима се 
утиче на основне захтеве за објекат, као прилог идејном 
пројекту се израђују и одговарајући елаборати и студије 
којима се прописују мере за испуњење тих основних захтева 
(нпр. у случају енергетске санације - када је неопходна 
израда елабората енергетске ефикасности, у случају 
реконструкције објекта којом се утиче на основни захтев 
"заштита од пожара" - када је неопходна израда елабората 
заштите од пожара и др.). 
• у случају извођења радова на постојећим објектима 
графичка документација садржи цртеже простора 
обухваћеног радовима, на којима су упоредно приказане 
промене на постојећем објекту и новопројектовано стање 
(руши се - зида се). 
• геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски 
снимак предметне локације интегрисан са катастарским 
планом и изводом из катастра водова, израђен од стране 
регистроване геодетске организације са одговарајућом 
лиценцом. 
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 РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (чл 145. ЗПИ)     
      
 СТРУЧНА КОНТРОЛА ИДП (чл 133.ЗПИ)     
      
IV ПГД   ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ   
      
 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА   ИСХОДИ  
  

УЛАЗНИ ПОДАЦИ :  
• усвојен идејни пројекат од стране инвеститора.  
• усвојене радне спецификације материјала, елемената и 
опреме; 
• усвојени радни предмер и предрачун од стране инвеститора.  
• локацијски услови (услови за пројектовање и прикључење).  
• ажуруран идејни пројекат архитектуре.  
• идејни пројекат конструкције.  
• идејни пројекти инсталационих система и опреме;  
• мере за испуњење захтева заштите од пожара.  
• мере за испуњење захтева заштите животне средине.  
• мере за испуњење захтева акустичких својстава.  
• актуелни програм пројекта. 
 
ЗАДАЦИ :  
• редовни састанци са свим учесницима у изради техничке 
документације; 
• усаглашавање пројеката других пројектаната са пројектом 
архитектуре у редовним интервалима.  
• разрада идејног решења/идејног пројекта ка пројекту за 
грађевинску дозволу; 
• провера идејних решења/идејних пројеката других 
пројектаната и усаглашавање са пројектом архитектуре у 
редовним интервалима; 

   
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :  
• комплетна графичка документација која на сваком од 
цртежа понаособ садржи:  
• ситуациони планови са основом крова и основом приземља 
који садрже податке о регулационим и грађевинским 
линијама, катастарске и топографске податке, саобраћај и 
нивелацију, ограђивање и границе земљаних радова, 
паркирање и спољно/пејзажно уређење, синхрон план 
инсталација, дренажу и одводњавање.  
• основе свих нивоа.  
• основу крова са одводњавањем, хоризонталним и 
вертикалним олуцима, вентилационим главама и продорима.  
• подужене и попречне пресеке 
• изгледе објекта 
 
• детаље типичних и атипичних позиција склопова 
конструкција изведених из основа и пресека. 
• основе, пресеци степеница, рампи, ограда, баријера и 
рукохвата, укључујући и технолошке приступе 
 
унутрашња архитектура: 
• изгледе унутрашњих зидова и обрада  
• основе плафона свих етажа са унетим и координисаним 
елементима расвете и других инсталација.  
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• ажурурање (регистра) документације пројекта архитектуре.  
• потврда за припрему графичке документације пројекта 
архитектуре (цртежи пројекта, cad, website, и комуникационих 
стандарда).  
• провера ограничења изводивости и утицаја на реализацију 
објекта.  
• назнака утицаја на безбедност и заштиту здравља који су 
идентификовани у процесу пројектовања; 
• ажурирање радне спецификације материјала, елемената и 
опреме; 
• ажурирање радног предмера и предрачуна; 
• преглед графичке документације - основа, пресека и 
изгледа; 
• припрема и провера склопова конструкција, 
карактеристичних и посебних архитектонских детаља; 
• комплетно димензионисање (котирање) свих делова 
пројекта архитектуре и подлога;  
• припрема графичке документације пројекта архитектуре 
пројекта за грађевинску дозволу;  
• преглед толеранција усвојених за све обраде и материјале, у 
складу са спецификацијом; 
• попис грађевинских радова за припрему радова према 
пројектима других пројектаната и њихово усклађивање са 
склоповима конструкција и архитектонским детаљима; 
• припрема спецификације материјала, елемената и опреме; 
• потврда материјализације у складу са спецификацијом и 
финансијским могућностима и ограничењима; 
• прибављање сагласности инвеститора на непредвиђене и 
додатне радове;  
• завршни избор фасаде и застакљивања у консултацијама са 
другим пројектантима (термотехнике); избор усклађен са 
локацијским условима и условима завода за заштиту;  

• приказ осветљења, утичница и прекидача  
• завршне обраде ентеријера са изгледима зидова и 
детаљима столарије. 
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :  
описи:  
• пројектни задатак,  програм простора и пројектни програм; 
• преглед површина (бруто и нето); 
• ажурурани технички опис; 
• описи елемената који нису обухваћени у ПГД; 
 
НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :  
• предмер и предрачун радова – процена вредности грађења 
и/или извођења радова 
 
спецификације, диспозиције и шеме: 
• диспозиције и шеме спољашње и унутрашње столарије и 
браварије;  
• диспозиције и шеме елемената материјализације (нпр. 
облоге);  
• диспозиције и шеме окова;  
• диспозиције и шеме опшава;  
• диспозиције и шеме санитарија; 
 
• спецификација свих делова и елемената објекта, 
укључујући произвођачке описе.  
• спецификације извођења за све радове. 
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• Главна свеска ПГД и Извод из ПГД. 
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• преглед пројекта телекомункација у складу са локацијским 
условима;  
• преглед и потврда пројекта сигналних инсталација и мера 
безбедности у консултацијама са другим пројектантима; 
• преглед и потврда пројекта телекомуникација и разгласа са 
другим пројектантима; 
• преглед и потврда начина чишћења, уклањања и одношења 
отпада у сарадњи са другим пројектантима; 
• провера система за управљање енргијом. припрема 
пројектног задатка; 
• провера детаља и потврда омотача (анвелопе) објекта, 
укључујући кров, фасаду и застакљивање, према мерама 
енергетске ефикасности и/или пројектом термотехничких 
инсталација и другим пројектантима; 
• провера дилатација и толеранција на ширење материјала са 
пројектантом конструкције; потврда да ли префабриковани 
панели и везе одговарају термичким и другим условима за 
ширење, прегледати атмосферске утицаје; 
• потврда захтева са пројектантом конструкције за качење и 
постављање фасадних облога на ивичне греде или ребра; 
провера детаља, укључујући ватроотпорност и акустичке 
захтеве.  
• провера графичке документације пројекта архитектуре - 
архитектонских цртежа према контролној листи.  
• достављање цртежа на завршно ажурурање предмера и 
предрачуна; исходовање сагласности и потврђивање цртежа и 
спецификација од стране инвеститора. 
 
• припрема, комплетирање и достављање Пројекта 
архитектуре – дела пројекта за грађевинску дозволу према 
Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и 

Према ПТД 
ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  
 
садржи следеће делове: 
0) Главна свеска / Извод из пројекта  
1) Општа документација пројекта за грађевинску дозволу за 
зграде 
2) Текстуална документација пројекта за грађевинску дозволу 
за зграде, у зависности од врсте и класе зграде, садржи 
технички опис са: општим подацима о локацији и условима 
локације зграде, опис извршених претходних истраживања, 
опис усклађености са локацијским условима, опис 
обликовних, програмских и функционалних карактеристика 
зграде, податке о конструкцији зграде, условима фундирања и 
избором конструктивног, система, опис предвиђених 
материјала, опис етапности и фазности грађења, опис мера за 
испуњење основних захтева за објекат и др.  
3) Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу 
за зграде, у зависности од врсте и класе зграде садржи  
табеларне приказе површина зграде по просторима и 
етажама, са приказом намена и др. 
4) Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу 
за зграде, садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој 
размери: 1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500-
1:200) на геодетској подлози, основу темеља, основе свих 
етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, 
основу крова, два карактеристична, међусобно управна 
пресека и друге карактеристичне пресеке, изгледе зграде 
(1:200-1:100); 
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намени објеката  као и другим прописима за исходовање 
Решења о грађевинској дозволи; 
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• послови главног пројектанта 
• припрема терминског плана на изради ПГД.  
• координација и усаглашавање пројеката и свих информација 
о пројекту између пројектаната у редовним интервалима  
• припрема и комплетирање Главне свеске ПГД и Извода из 
ПГД. 
 

Према ПТД,  
ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА  
садржи: 
1) насловна страна, која садржи потпис и оверу печатом 
главног пројектанта којом се потврђује усклађеност извода из 
пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу. 
2) изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја 
техничке контроле. 
3) главна свеска пројекта за грађевинску дозволу. 
4) графички прилози, који зависно од врсте и класе објекта 
садрже ситуационе планове у одговарајућој размери, са 
приказаним положајем и габаритом објекта, који садрже број 
катастарске парцеле на којој се објекат налази и бројеве 
суседних катастарских парцела, грађевинске линије или 
границе грађења, регулационе линије, димензије габарита 
објекта, удаљеност од суседних парцела и суседних објеката, 
карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте, и то 
по правилу у форми следећих приказа: 
(1) ситуациони план са основом крова, са приказом места 
изласка на кров, који садржи и: податак о спратноси и висни 
објекта, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне 
површине са које се приступа објекту (пешачки и колски 
приступ), апсолутне и релативне коте које дефинишу висине 
објекта задате локацијским условима; 
(2) ситуационо-нивелациони план са основом приземља, који 
садржи и: приказ везе објекта и терена (рампе, степеништа и 
сл.), пројекције надземних и подземних делова објекта, 
приказ зелених и осталих слободних површина, апсолутне и 
релативне коте јавне саобраћајне површине са које се 
приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и 
релативне коте нивелације терена, апсолутне и релативне 
коте приземља, улаза и приступа улазу у објекат; 
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(3) ситуацоно-нивелациони план са приказом саобраћајног 
решења који садржи и: приказ начина и токова прикључења 
на јавни пут, приказ површина за мирујући саобраћај и 
интервентни приступ, апсолутне и релативне коте јавне 
саобраћајне површине са које се приступа објекту (колски 
приступ), апсолутну и релативну коту уласка у гаражу 
(уколико гаража постоји); 
(4) ситуациони план са приказом синхрон-плана инсталација 
на парцели, који садржи приказ прикључака на јавну 
комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, 
односно димензија прикључка; 
(5) основа етаже на којој је обезбеђен приступ светларнику, у 
случају да тај приступ није обезбеђен из заједничког 
простора у приземљу. 

      
 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА     
      
V ПЗИ   ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ   
      
 ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА   ИСХОДИ  
  

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ФАЗА 01: УГОВАРАЊЕ 
 
УЛАЗНИ ПОДАЦИ :  
• пројекат за грађевинску дозволу. 
• грађевинска дозвола  
 
ЗАДАЦИ :  
• редовни састанци са свим учесницима у изради техничке 
документације. 
• усаглашавање пројеката других пројектаната са пројектом 
архитектуре у редовним интервалима.  

   
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ФАЗА 01: УГОВАРАЊЕ 
 
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• измењени и допуњена графичка докумнетација у складу са 
грађевинском дозволом и сагласностима која садржи:  
• ситуациони план.  
• основне податке за постављање објекта (геодетске тачке за 
обележавање).  
• основе свих етажа.  
• основу крова са одводњавањем, хоризонталним и 
вертикалним олуцима, вентилационим главама и продорима.  
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• ажурурање (регистра) документације пројекта архитектуре.  
• припрема архитектонских цртежа и детаља.  
• пријем и преглед цртежа, шема и детаља других 
пројектаната.  
• координација диспозиција и шеме набавке и уградње 
(детаља) за: 
- прозорске/фасадне системе.  
- префабриковане елементе  
- зидне и каналске системе.  
- шаблоне за резану грађу.  
- челичне конструкције и потконструкције.  
- ауторизоване елементе.  
- осталих произведене елементе. 
• припрема, комплетирање и достављање Пројекта 
архитектуре – дела пројекта за извођење према Правилнику о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени 
објеката  као и другим прописима за исходовање сагласности  
МУП на техничку документацију у погледу мера заштите од 
пожара; 
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• послови главног пројектанта 
• припрема терминског плана на изради ПЗИ.  
• координација и усаглашавање пројеката и свих информација 
о пројекту између пројектаната у редовним интервалима.  
• припрема и комплетирање Главне свеске ПЗИ. 
 
 
 
 
 
 

• подужене и попречне пресеке 
• изгледе објекта 
 
• детаље типичних и атипичних позиција склопова 
конструкција изведених из основа и пресека. 
• архитектонски детаље 
• основе, пресеци степеница, рампи, ограда, баријера и 
рукохвата, укључујући и технолошке приступе 
 
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• пројектни задатак и програм простора.  
• технички опис.  
• технички услови за извођење радова. 
• опис (прилог о) безбедности и заштите здравља при 
коришћењу објекта. 
• описи елемената који нису обухваћени у ПЗИ.  
 
НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
• преглед површина (бруто и нето).  
• предмер и предрачун радова 
• спецификације материјала за све радове. 
 
спецификације и шеме:  
• шеме и спецификације спољашње и унутрашње столарије и 
браварије;  
• шеме спецификација свих елеманата уградње.  
 
КООРДИНАЦИЈА : 
• Главна свеска ПЗИ. 
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ПРАТЕЋЕ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОВОЈ ФАЗИ : 
• припрема тендерске документације 
• анализа тендерске документације и препоруке инвеститору 
за избор; савети инвеститора у вези одговорности и гаранција 
за трајност и одржавање.  
• припрема идејног и архитеконског плана набавки 
материјала и опреме према спецификацији прелиминарне и 
координација плана набавки са другим пројектантима.  
тендерски поступци и избор извођача:  
• евиденција и списак понуђача/извођача. 
• тендерска документација 
• услови тендера, препоруке и коментари извођачима и у 
општим условима уговора.  
• уговорна документација 
 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ФАЗА 02: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
УЛАЗНИ ПОДАЦИ : 
• програм грађења, партије, позиције и ситуације  
• уговорна документација којом се утврђују обавезе извођача 
и подизвођача за израду извођачке документације. 
• одређена ограничења и организација грађења и/или 
извођења радова. 
 
ЗАДАЦИ : 
• ажурурање (регистра) документације пројекта архитектуре.  
• припрема архитектонских цртежа и детаља (који обухватају 
промене договорене као резултат процеса уговарања и 
преговора).  
• припрема детаља за уградњу:  
- прозорских/фасадних система.  
- префабрикованих елемената  
- зидних и каналских система.  

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ФАЗА 02: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
ОПШТЕ:  
• преглед или набавка техничке спецификације за извођача за 
пројектовану опрему или варијантних решења.  
 
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
детаљи и радионички цртежи:  
• измењени и допуњени цртежи, детаљи и спецификације у 
складу са уговором о извођењу радова и у складу са процесом 
грађења и/или извођење радова/производњу/набавку 
елемената и опреме. 
 
спецификације и шеме:  
• шеме спољашње и унутрашње столарије и браварије;  
• шеме унутрашњих и спољашњих завршних облога;  
• шеме окова;  
• шеме опшава;  
• шеме санитарија; 
• спецификација свих делова и елемената објекта, укључујући 
произвођачке описе.  
• спецификације материјала за све радове. 
 
Према ПТД 
ПЗИ - ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
 
садржи следеће делове: 
0) Главна свеска - главни пројектант, координација 
1) Општа документација Пројекта за извођење за зграде 
2) Текстуална документација пројекта за извођење за зграде, 
зависно од врсте и класе зграде, садржи технички опис са 
додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани 
пројектом за грађевинску дозволу, а који се односе на: 
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- шаблона за резану грађу.  
- челичне конструкције и потконструкције.  
- ауторизованих елемената.  
- осталих произведених елемената. 
• координација пројекта архитектуре са шемама елемената 
за уградњу других пројектаната:  
- КГХ (HVAC) 
- каналa,  шема постројења и опреме и техничким подацима.  
- хидраулике; 
- заштите од пожара; 
- електроенргетских инсталација;  
- лифта и ескалатора; 
- платформи за аутомобиле;  
- сигурносне системе;  
- шеме и диспозиција санитарија и санитарне опреме.  
• преглед учинка. 
• припрема, комплетирање и достављање Пројекта 
архитектуре – дела пројекта за извођење према Правилнику о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени 
објеката  као и другим прописима; 
 
КООРДИНАЦИЈА: 
• послови главног пројектанта 
• припрема терминског плана на изради ПЗИ.  
• координација и усаглашавање пројеката и свих информација 
о пројекту између пројектаната у редовним интервалима.  
• припрема и комплетирање Главне свеске ПЗИ. 
 
 
ПРАТЕЋЕ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ У ОВОЈ ФАЗИ : 
• безбедност градилишта достављена свим учесницима. 

техничке карактеристике грађевинских материјала и опреме 
предвиђених за уградњу и захтеве у погледу тих материјала и 
опреме, опис места и начина њихове уградње, опис изабраног 
конструктивног система, као и други неопходни подаци 
везани за извођење радова. 
3) Нумеричка документација пројекта за извођење за зграде, 
зависно од врсте и класе зграде садржи  спецификације 
материјала и опреме, предмере и предрачуне радова и друге 
сличне прилоге. 
4) Графичка документација у пројекту за извођење за зграде, 
садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери: 
1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500-1:200) на 
геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са 
уписаним мерама и релативним висинским котама, основу 
крова, пресеке, изгледе зграде (1:100-1:50); Графичка 
документација пројекта за извођење за зграде, садржи 
цртеже и детаље неопходне за грађење зграде, односно 
извођење радова, као што су: цртеже, шеме и детаље 
грађевинских, занатских и инсталационих радова, збирне 
цртеже (синхрон-планове) инсталација и опреме, цртеже, 
шеме и детаље са упутствима за уградњу елемената и опреме, 
технолошке шеме; цртеже и детаље изолација, цртеже и 
детаље којима се обезбеђују мере за испуњење основних 
захтева за објекат, и друге потребне цртеже и приказе. 
Графичка документација пројекта за извођење израђује се у 
размери која је одговарајућа за грађење зграде односно 
извођење радова. 
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 САГЛАСНОСТ МУП НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ЗОП)     
 • сагласност МУП на техничку документацију у погледу мера 

заштите од пожара. 
 
 

    

VI ПИО   ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА  
      
      
 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА     

 


